







KSM-20-0495 | Medienbruchfreie Antragstellung und Bearbeitung im FD 50 Soziales | OPEN/PROSOZ

Projektvorstellung und -organisation

Agenda



	Projektvorhaben
	Projektstruktur
	Systemskizze
	Übersicht der Arbeitspakete und Terminplanung
	Projekthemmer
	Projektkommunikationsplan

Projektvorhaben

Informationen



Projekttitlel

KSM-20-0495

Projektleiter

Astrid Poppe

Geplante Projektdauer

01.2021

-

06.2023 | neu

Auftraggeber / Kunde

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Projektvorhaben

Ausgangssituation



Kurzbeschreibung

- Der Fachdienst Soziales im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein komplexer Fachbereich mit vielen Bewilligungen und Beratungsdienstleistungen unterschiedlicher Leistungen
 - Fachgebiet IV – Asyl, System & sonstige Leistungen | Fachgebietsleiter Herr Christian Hermann
- Technische Voraussetzung | vorhandene und genutzte Verfahren vor der Projektumsetzung
 - OPEN/PROSOZ – Fachverfahren
 - d.3ecm – Dokumentenmanagementsystem
- Bereitstellung der medienbruchfreien und prozessbruchfreien Beauftragung des „Antrag auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“
 - Einstieg der Beauftragung über das Serviceportal Open Kreishaus
 - Anmeldung über das MV-Nutzerkonto
 - Postkorbfunktion
- Kick-Off zum Start der Umsetzungsphase am 26.01.2021

Projektvorhaben

Zielstellung bis 04.2022



Ziel 1 | TP-1

Der „Antrag auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GRUSI) soll bis Ende 2021 ohne Medienbruch in die Fallaufnahme des Fachverfahren OPEN/PROSOZ übernommen und bearbeitet werden.

Ziel 2 | TP-2

Die bidirektionalen Schnittstellen zwischen Open Kreishaus und dem DMS d.3ecm sowie dem FV OPEN/PROSOZ und DMS d.3ecm sollen bis 06.2022 zur prozessbruchfreien und medienbruchfreien Antragstellung zur Verfügung stehen.

Projektvorhaben

Zielstellung neu | seit 04.2022



Ziel 1 | TP-1

Der „GRUSI“ soll bis 12.2022 als EfA-Dienst von der Sozialplattform NRW ohne Medienbruch in die Fallaufnahme des FV OPEN/PROSOZ übernommen und bearbeitet werden können.


Ziel 2 | TP-1

Der „HzL“ soll bis 12.2022 als EfA-Dienst von der Sozialplattform NRW ohne Medienbruch in die Fallaufnahme des FV OPEN/PROSOZ übernommen und bearbeitet werden können.


Ziel 3 | TP-2

Die bidirektionalen Schnittstellen zwischen Open Kreishaus und dem DMS d.3ecm FV OPEN/PROSOZ und dem DMS d.3ecm sollen bis 06.2023 zur medienbruchfreien Antragstellung zur Verfügung stehen.

Projektstruktur




Projektstruktur




Systemskizze

Zielsetzung | Umsetzung OZG mit der Sozialplattform NRW | Stand 28.10.2022



Übersicht Arbeitspakete und Terminplanung

TP-1 | Digitale und medienbruchfreie Antragstellung



15.12.2022
Meilenstein


● in time
 ● verzögert
 ● kritisch
 ● erledigt
 ◆ geplant
 Initialisierung/Definition
 Planung
 Umsetzung
 Produktiv

Projekthemmer | Überblick



Zuordnung TP	Projekthemmer	Maßnahme und Lösung	Verantwortlichkeit	Datum	Status Umsetzung
TP-1	DVDV Eintrag AGS des LUP kann derzeit nicht hinterlegt werden	Hinterlegung aller AGS des LUP zum Go-Live bis zur Anpassung des DVDV Eintrages durch den Themenfeldführer	Astrid Poppe	09.12.2022	geplant

Projektkommunikationsplan





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Astrid Poppe
Abteilung Projekt- und Prozessmanagement

SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93 • 19061 Schwerin

Mobil: 0151 6755-0856
E-Mail: astrid.poppe@sis-schwerin.de
Internet: www.sis-schwerin.de